

### Projektmanagement

Jeder Auftrag wird als Projekt mittels Standard Projektmanagementtechniken geführt.

#### Phase 1 **Ist-Analyse**

Diese dient zur Aufnahme und Beurteilung der IST-Situation.

Als Informationserhebungstechniken kommen Interviews und Workshops in Frage.

Die Feststellungen werden mit dem Management diskutiert, so dass eine gemeinsame Basis erreicht wird.

#### Phase 2 **Sollkonzept**

Das Sollkonzept wird gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern erarbeitet.

#### Phase 3 **Aktionsplan**

SOLL und IST-Zustand werden einander gegenüber gestellt. Aus den Abweichungen resultieren Verbesserungsvorschläge. Das Management entscheidet mit unserer Hilfe, über Wichtigkeit, Dringlichkeit und Priorität der Umsetzung.

#### Phase 4 **Umsetzung**

Mit dieser Phase sind im wesentlichen Ihre Mitarbeiter beschäftigt. Wir koordinieren und überwachen die Aktivitäten im Sinne der Projektleitung.

#### Phase 5 **Einführung und Schulung**

Parallel zur Umsetzung können bereits Schulung und Ausbildung erfolgen.

### Projektcontrolling und Abrechnung

- Dank laufender Projektüberwachung sind Kosten und Fortschritt stets ersichtlich. Wir informieren Sie wöchentlich und stellen auch wöchentlich eine Rechnung.